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Realizace projektu byla zahájena 5. 11. 2010.  

Nejprve bylo započato s pracemi v rámci KA 01 a to s přípravou podkladů souvisejících s tvorbou metodik. 

V projektu bylo naplánováno 6 metodik pro výuku svařování, 1 metodika výuky svařování kovů na trenažéru a 1 

metodika pro práci s e-learningovou aplikací. Tyto všechny metodiky jsme dle schváleného harmonogramu 

vytvořili a jako poslední fáze KA jsme provedli zaškolení učitelů podle těchto metodik, které se konalo 5. 11. 

2012, tímto KA skončila. Souběžně s metodikami, které slouží Technologům a Instruktorům, jsme v rámci KA 

vytvořili také výukové materiály pro účastníky pilotní výuky, což byly 2 sady příruček (1 příručka na svařování 

plastů-2 metody, 1 příručka na svařování kovů-4 metody). Dále bylo vytvořeno 36 zalaminovaných postupů 

svařování kovů na trenažéru. 

KA 02 – Tvorba filmů a animací – Tato KA byla zahájena později, jelikož nejprve bylo nutné podle výsledků VŘ 

vybrat dodavatele. Smlouva s dodavatelem byla uzavřena 5. 7. 2011. Samotná KA byla zahájena dříve a to 

v lednu 2011, jelikož bylo nutné zadávací dokumentaci k VŘ řádně připravit. Poté byla zahájena spolupráce 

našich odborníků (včetně odborníků partnera UNO PRAHA) s týmem dodavatele a podle předem připravených 

a po vzájemné spolupráci doladěných scénářů postupně vnikalo 5 výukových filmů a 22 výukových animací. KA 

jsme ukončili v květnu 2013, jelikož byly filmy a animace ještě upravovány v souladu s plánem projektu, ve 

kterém proběhlo hodnocení první etapy pilotní výuky. Na základě hodnocení druhé etapy pilotní výuky již ve 

filmech a animacích žádné další změny nenastaly. 

KA 03 – Tvorba e-learningu – Tato KA byla zahájena v dubnu 2011, kdy byli autoři na straně partnera zapojeni 

do tvorby výukových textů pro e-learning. Postupně byly vytvořeny výukové texty pro 6 kapitol – výukových 

programů svařování (2 výukové okruhy-moduly-svařování plastů, 4 výukové okruhy-moduly svařování kovů).  

Vzhledem k obtížím, které vyvstaly v souvislosti s původně plánovaným nákupem up gradu na stávající aplikaci 

partnera (pořízenou mimo projekt), byla realizace KA mírně posunuta, ale v celkovém důsledku toto na projekt 

nemělo negativní dopad. Software na provoz e-learningu se nakonec podařilo zakoupit, sice za jiných cenových 

podmínek, ale aplikaci se ve spolupráci celého realizačního týmu (mimo administrativních pracovníků) podařilo 

naplnit potřebnými daty, které pak byly ve dvou etapách evaluace (po první a druhé etapě pilotní výuky) 

upravovány. KA jsme ukončili se závěrem realizace projektu a to v srpnu 2013, vzhledem k tomu, že aplikace 

byla v souladu se záměrem projektu dokončena až po druhé evaluaci. 

KA 04 – Příprava pracoviště trenažéru – Tato KA byla zahájena fakticky v březnu 2012, kdy vrcholily práce 

spojené se zadáním VŘ na dodavatele trenažéru svařování kovů, i když některé přípravné práce započaly již 

dříve a to v květnu, říjnu a listopadu 2011. Smlouva s dodavatelem trenažéru byla podepsána koncem dubna 

2012 a poté bylo zařízení zakoupeno. Samotná KA trvala do září 2012, kdy byl trenažér připraven pro použití do 

pilotní výuky.  

KA 05 – Pilotní ověřování – KA byla zahájena v září 2012 (mimo jednoměsíční přípravy a zajišťování účastníků 

v dubnu 2012). Opět se jednalo z počátku o přípravu, jak výukových tak administrativních materiálů a dále 

proběhla příprava na nákup potřebného svařovacího materiálu na zkušební vzorky svařenců. Samotná aktivní 

realizace KA začala v lednu 2013, kdy byly vyhlášeny kurzy první etapy pilotního ověřování. Vždy se jednalo o 6 

kurzů ve dvou podobách. Jednalo se o prezenční variantu a kombinovanou variantu, přičemž kombinovaná 

varianta se ještě dělila na variantu využití e-learningu při výuce teoretické části v naší svářečské škole a mimo 

naši svářečskou školu. První etapa pilotního ověřování byla ukončena v dubnu 2013. Následovala druhá etapa, 

která obsahovala všechny kurzy stejně, jako první etapa, s výjimkou kurzu na jednu metodu svařování kovů – 

kyslíko-acetonovým plamenem – kterou jsme v druhé etapě neotevřeli. Druhá etapa pilotního ověřování 

skončila koncem června 2013. Celkem bylo úspěšně vyškoleno-podpořeno 130 osob v rámci kurzů pilotního 

ověřování. 

KA 06 – Hodnocení a evaluace – S realizací jsme započali fakticky souběžně s realizací pilotních kurzů. 

Hodnocení probíhalo podle anonymních hodnotících dotazníků spokojenosti jednotlivých účastníků. Odpovědi 

byly průběžně zaznamenávány a vyhodnocovány. Hlavní součástí KA byly 2 hodnotící workshopy, na kterých se 

sešli pracovníci realizačního týmu partnera se zástupci cílové skupiny, kteří prošli pilotními kurzy. Formou 

diskuse zde probíhalo hodnocení probíraných témat, ze kterých vyplynuly nutné úpravy výukových materiálů a 

výuky samotné 
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 Výuky samotné. V rámci evaluace se vyhodnocené úpravy zapravovaly do druhé etapy pilotní výuky. Po 

ukončení druhé etapy pilotních kurzů jsme uspořádali druhý hodnotící workshop, který ještě shledal některé 

nutnosti v úpravách výukových materiálů a to převážně v e-learningové aplikaci. KA byla ukončena sestavením 

„Závěrečné hodnotící zprávy“ ke 30. 8. 2013. 

Tímto posledním počinem byla celá „odborně realizační“ část projektu v souladu s harmonogramem ukončena. 

Mimo „odborně realizační“ část projektu se realizací projektu prolínala neméně důležitá část projektu 

„administračního“ charakteru. Tyto činnosti se vyvíjely okolo tvorby jednotlivých MZ, jejich oprav, výběrových 

řízení, čerpání dotace apod. Za celou realizaci projektu bylo vytvořeno a schváleno 10. MZ, při nichž jsme 

společně s partnerem projektu postupně odčerpávali přidělenou dotaci v souladu s harmonogramem čerpání.  

V rámci administrace se také podařilo projednat a schválit podstatnou změnu projektu, bez které by bylo velmi 

obtížné zakoupit plánovaný trenažér svařování kovů a software e-learningové aplikace. 

 

Dosažené cíle projektu 
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GLOBÁLNÍ CÍL PROJEKTU: 

Globálním cílem projektu na jeho počátku, při tvorbě žádosti o poskytnutí podpory, bylo vytvořit podmínky pro 

zvýšení kvality a rozšíření kapacity dalšího vzdělávání dospělých v oboru svařování plastů a kovů v Plzeňském 

kraji a zlepšení odborného obsahu tohoto vzdělávání. 

Dnes, po ukončení projektu a jeho zhodnocení, můžeme tvrdit, že jsme tohoto cíle úspěšně dosáhli. A to proto, 

že díky výukovým pomůckám, které v rámci projektu vznikly, jsme byli schopni vytvořit ucelenou výuku pro 6 

výukových programů svařování, rozšířenou o interaktivní prvky, videa a animace a o trenažér praktické výuky 

svařování kovů. Všechny tyto výukové pomůcky účastníkům problematiku více přiblížili a pomohli látku lépe 

pochopit. 

O tyto inovované výukové programy projevovali účastníci již od počátku velký zájem. Středem pozornosti se 

bezesporu stal trenažér, který simuluje praktickou výuku svařování kovů. Velkou výzvou pak pro mnohé 

účastníky byla možnost kombinovaného studia pomocí e-learningu, kdy účastník může studovat distančně a 

nezávisle a naprosto dle svých potřeb, tak, aby investovaný čas do studia využil co nejefektivněji. Všechny 

kurzy v pilotním ověřování se nám podařilo úspěšně obsadit. 

 

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU: 

- VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 

V projektu jsme vytvořili celkem 6 interaktivních vzdělávacích programů: 

Kombinovaný e-learningový výukový program „Svařování plastů elektrotvarovkou“  

Kombinovaný e-learningový výukový program „Svařování plastů na tupo“  

Kombinovaný e-learningový výukový program „Svařování ocelí tavící se elektrodou v aktivní ochranné 

atmosféře CO
2 

“  

Kombinovaný e-learningový výukový program „Svařování ocelí netavící se elektrodou v ochranné atmosféře 

argon“  

Kombinovaný e-learningový výukový program „Svařování ocelí obalenou elektrodou“  

Kombinovaný e-learningový výukový program „Svařování ocelí kyslíko-acetylenovým plamenem“ 

 

- ZAPOJENÍ TRENAŽÉRU SVAŘOVÁNÍ KOVŮ DO PRAKTICKÉ VÝUKY 

V projektu jsme vytvořili celkem 8 výukových programů se zapojením simulátoru výuky svařování kovů do 

praktické výuky: 

Prezenční výukový program „Svařování ocelí tavící se elektrodou v aktivní ochranné atmosféře CO
2 

“ 

Kombinovaný e-learningový výukový program „Svařování ocelí tavící se elektrodou v aktivní ochranné 

atmosféře CO
2 

“  

Prezenční výukový program „Svařování ocelí netavící se elektrodou v ochranné atmosféře argon“ 

Kombinovaný e-learningový výukový program „Svařování ocelí netavící se elektrodou v ochranné atmosféře 

argon“  

Prezenční výukový program „Svařování ocelí obalenou elektrodou“ 

Kombinovaný e-learningový výukový program „Svařování ocelí obalenou elektrodou“  

Prezenční výukový program „Svařování ocelí kyslíko-acetylenovým plamenem“ 

Kombinovaný e-learningový výukový program „Svařování ocelí kyslíko-acetylenovým plamenem“ 

 

- DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU 

Dílčími cíli projektu bylo postupně vytvořit e-learningovou aplikaci, která je naplněna odbornými daty, 

testovým modulem, výukovými filmy z oboru a animacemi detailů, které podporují vizualizaci výuky. 

Postupně jsme v rámci realizace naplnili tyto dílčí cíle: 

5 výukových filmů z oboru svařování plastů a kovů 
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22 názorných výukových animací podporujících výuku svařování plastů a kovů 

1 e-learningová aplikace obsahující výuku pro 6 vzdělávacích programů pro oblast svařování plastů a kovů 

 

Pozn.:  

Ke všem vzdělávacím programům byly vytvořeny metodiky pro přednášející: 

2 metodiky pro prezenční a kombinovanou výuku svařování plastů  

4 metodiky pro prezenční a kombinovanou výuku svařování kovů  

1 metodika pro práci s e-learningovou aplikací 

1 metodika pro výuku svařování kovů na trenažéru 

 

Ke všem vzdělávacím programům byly vytvořeny výukové materiály pro účastníky: 

2 sady příruček pro účastníky kurzů na svařování plastů 

4 sady příruček pro účastníky kurzů na svařování kovů 

5 sad zalaminovaných postupů na trenažéru svařování kovů 

 

 

Zpětná vazba od cílových skupin 

Zpětná vazba od cílových skupin byla zajištěna pomocí anonymních dotazníků spokojenosti, které byly 

průběžně vybírány od každého účastníka pilotních kurzů. Tyto hodnotící dotazníky byly koncipovány formou 

odpovědí ANO – NE a bodovým hodnocením. V některých případech byly doplněny i slovním hodnocením.  

Další zpětnou vazbou od cílové skupiny byly dva pořádané hodnotící workshopy. Jelikož účastníky těchto 

workshopů bylo plánovaně i několik osob z řad účastníků vzdělávání, měli jsme dobrý podklad k ohodnocení a 

následným úpravám výukových programů, jako celků. 

 

 

 

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů 

Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota 

Počet nově vytvořených / inovovaných produktů 6 6 

Počet podpořených osob - celkem 160 147 

Počet úspěšně podpořených osob 144 147 

 

 

Poznámky / zdůvodnění nedosažení plánovaných hodnot 
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Hodnota nebyla zcela dosažena u jednoho indikátoru – Počet podpořených osob celkem, kde hodnota dosáhla 

téměř 92 % naplánované hodnoty, což ale znamená, že námi dosažená hodnota počtu podpořených osob je 

v přípustném limitu 15 %. Hodnotu tohoto indikátoru se nám nepodařilo naplnit na 100 % z důvodu neotevření 

kurzu svařování kovů metodou 111 ve 2. etapě pilotního ověřování z důvodu nenaplnění kurzu. 

Ostatní hodnoty jsou dosaženy ve 100 %, hodnotu u počtu úspěšně podpořených osob jsme dokonce překročili 

o téměř 2 % a to z důvodu, že úspěšně podpořenou osobou byla nakonec každá podpořená osoba, která získala  

Osvědčení o absolvování se slovním hodnocením „úspěšně absolvoval“, což znamená, že účastník dosáhl 

minimálně 80% úspěšnosti v závěrečných testech. 

 

 

Publicita projektu 

Publicita projektu probíhala od počátku prostřednictvím www stránek příjemce i partnera. 

Dále byly v prostorách příjemce i partnera zavěšeny nástěnky s publicitou projektu. Pro publicitu projektu byly 

vytvořeny i drobné propagační předměty, jako propisovací tužky, poznámkové bloky a igelitové tašky a potisky 

s povinným logolinkem. Na všech materiálech, výukových i administrativních, jsme kladli důraz na správnost 

umístění povinné publicity. Projekt byl v neposlední řadě prezentován i na neprojektových akcích pořádaných 

příjemcem i partnerem (různé mimo projektové kurzy, semináře apod.). Dále byla také vytvořena prezentace 

projektu, která byla v průběhu aktualizována a doplněna a je k dispozici na www stránkách a v tištěné podobě 

na nástěnkách. 

Webové stránky projektu 
www stránky příjemce AZ WELD Stuchl s.r.o 

www stránky partnera UNO PRAHA, spol. s r.o. 

 

 

Udržitelnost projektu 

Podpisem Smlouvy o realizaci grantového projektu jsme se zavázali dodržovat udržitelnosti projektu a jeho 

aktivit po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace projektu.  

Vzhledem ke skutečnosti, že všech šest výukových programů vzniklo za spolupráce odborníků na problematiku 

svařování s cílovou skupinou uživatelů vzdělávání, doplněnou o spolupráci s odborníky na e-learningovou 

formu výuky a že byly natočeny filmy a vytvořeny názorné animace, to vše přispívá k tomu, že naše organizace 

bude schopna zatraktivněním výuky i v budoucnu naplňovat tyto kurzy, minimálně však tak, jak vyplývá 

z povinností smluvního vztahu. 

Zprávy o udržitelnosti projektových aktivit budeme jednou ročně po dobu 5 let po ukončení realizace projektu, 

tj. do 31. 8. 2018, podávat poskytovateli podpory dle platných pokynů pro příjemce. 

 

 

Problémy při realizaci 

http://www.azweld.cz/projekt-eu/projekt-evropsky-svarec.htm
http://www.uno.cz/cz/informace-o-projektu-evropsky-svarec
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Žádné problémy, které by bránily v dosažení cíle projektu za celou dobu realizace projektu, nenastaly. 

 

Nepříjemností se stala skutečnost, že došlo k neuznání nákladu na pořízení notebooků pro partnera. K tomuto 

došlo administrativním pochybením při nárokování nákladu na položku rozpočtu, kdy nárokovaná částka 

převýšila o 1 300,- Kč alokované prostředky na položku. Bohužel nedopatřením nebylo vzato v úvahu, že se 

jednalo o položku krácenou hodnotící komisí. Toto administrativní pochybení mělo za důsledek neuznání 

celého nárokovaného nákladu v položce na straně partnera, které bylo ve výši 49 058,72 Kč (včetně 16 % NN). 

 

 

Horizontální témata 

 

Rovné příležitosti 

Rovné příležitosti jsme v projektu podpořili několikrát. 

I když samotné téma – svařování plastů a kovů – je spíše problematikou, při které se více uplatňují muži, 

podařilo se nám v souladu s plánem projektu podpořit také jednu ženu, která prošla prezenčním kurzem na 

svařování kovů. Také v našem realizačním týmu, složeném převážně z mužských odborníků, se uplatnilo 

několik žen, v řídících rolích projektu i administrativně organizačních rolích. 

Další rovinou podpory rovných příležitostí je podpora nezaměřená na určitý stupeň dosaženého vzdělání, 

věku, nebo příslušnosti k nějaké znevýhodněné skupině občanů na trhu práce. Snad jen s výjimkou osob 

s těžkým zdravotním handicapem, mohou naše svářečské kurzy, navíc odlehčené výukou teorie pomocí e-

learningu distančně např. z domova absolvovat téměř všechny skupiny uchazečů na trhu práce. Rovné 

příležitosti tak náš projekt podporuje hlavně u cílové skupiny osob s nejnižším dosaženým vzděláním, nebo 

bez vzdělání, pro něž je zvládnutí těchto kvalifikací, náročnější spíše na zručnost, nejlepším možným 

uplatněním se na trhu práce. 

Udržitelný rozvoj 

Udržitelný rozvoj náš projekt opět podporuje v několika rovinách. 

Hlavním pilířem a nosným prvkem našeho projektu je využití moderních IT technologií při výuce tak 

tradičního, po léta neměnného vzdělávání ve svařování.  Do výuky jsme zapojili několik inovativních prvků, 

které v konečném efektu dopomáhají např. k podpoře životního prostředí. Jedná se o zapojení systému e-

learningové výuky, která je v naší profesi možná pochopitelně pouze u výuky teorie, ale i to značně šetří 

nároky na životní prostředí, vzhledem ke snížení tisku výukových materiálů a tím i šetření energetických a 

dalších zdrojů. Při zapojení trenažéru svařování kovů do praktické výuky se zase dosáhne značného 

„ušetření“ materiálů potřebných pro praktickou výuku svařování kovů, které právě přispívají nejvíce ke 

znečištění životního prostředí. 

V neposlední řadě jsou to právě plasty, které jsou v dnešní době na vrcholu vývoje a vzhledem k tomu, že ve 

všech technických oborech se z hlediska recyklovatelnosti-přímý pozitivní dopad na environment-snadnější 

svařitelnosti, lehčí manipulace a skladování se upřednostňují plasty a plastové konstrukce, je námi vyškolený 

svářeč plastů svojí kvalifikovanou a informovanou odborností přímou podporou udržitelného rozvoje nejen 

v rovině environmentální. 
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Typ Název Stručný popis Dostupnost 

1 Metodika Svařování plastů 

na tupo 

Metodický návod pro vyučující 

problematiku svařování plastů 

metodou na tupo v prezenční a 

kombinované formě využívající e-

learning 

Formát .pdf, DVD nosič 

2 Metodika Svařování plastů 

elektrotvarovkou 

Metodický návod pro vyučující 

problematiku svařování plastů 

elektrotvarovkou v prezenční a 

kombinované formě využívající e-

learning 

Formát .pdf, DVD nosič 

3 Metodika Svařování kovů 

metodou 111 

Metodický návod pro vyučující 

problematiku svařování kovů 

metodou 111 v prezenční a 

kombinované formě využívající e-

learning 

Formát .pdf, DVD nosič 

4 Metodika Svařování kovů 

metodou 135 

Metodický návod pro vyučující 

problematiku svařování kovů 

metodou 135 v prezenční a 

kombinované formě využívající e-

learning 

Formát .pdf, DVD nosič 

5 Metodika Svařování kovů 

metodou 141 

Metodický návod pro vyučující 

problematiku svařování kovů 

metodou 141 v prezenční a 

kombinované formě využívající e-

learning 

Formát .pdf, DVD nosič 

6 Metodika Svařování kovů 

metodou 311 

Metodický návod pro vyučující 

problematiku svařování kovů 

metodou 311 v prezenční a 

kombinované formě využívající e-

learning 

Formát .pdf, DVD nosič 

7 Metodika Metodika výuky 

svařování kovů 

na trenažéru 

Metodický návod pro vyučující 

problematiku svařování kovů 

s využitím virtuálního trenažéru 

svařování kovů ve třech 

metodách svařování 

Formát .pdf, DVD nosič 



Verze platná od 28. 6. 2010 

 

8 Metodika Metodika práce 

s e-learningem 

Metodický návod na práci s e-

learningouvou aplikací pro 

autory, administrátory a tutory v 

e-learningové aplikaci 

Formát .pdf, DVD nosič 

9 Příručka Svařování plastů Příručka pro účastníky pilotního 

ověřování v oblasti svařování 

plastů 

Formát .pdf, DVD nosič 

10 Příručka Svařování kovů Příručka pro účastníky pilotního 

ověřování v oblasti svařování 

plastů 

Formát .pdf, DVD nosič 

11 Postupy Výukové 

programy 

svařování na 

trenažeru 

WIRTUAL 

WELDING 

36 zalaminovaných postupů na 

svařování kovů na trenažéru ve 3 

metodách svařování pro účastníky 

pilotního ověřování v kurzech na 

svařování kovů 

Formát .pdf, DVD nosič 

12 filmy Výukové filmy 5 výukových filmů zaměřujících se 

na problematiku svařování plastů 

a materiálů (kovy, plasty) 

- Svařování horkým tělesem 

na tupo 

- Svařování elektrotvarovkou 

- Skladování, dělení a 

likvidace plastů 

- Skladování, dělení a 

likvidace kovů 

- Environmentální aspekty 

využití plastů v praxi 

Formát MP4, DVD nosič 
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13 animace Výukové 

animace 

22 výukových animací 

zaměřujících se na problematiku 

svařování 

- Technologie svařování 

plastů na tupo 

- Technologie svařování 

plastů elektrotvarovkou 

- Svařování plastů-Označení 

materiálu 

- Svařování plastů-Vizuální 

zkouška 

- Svařování plastů-Tlaková 

zkouška 

- Svařování plastů-Tahová 

zkouška 

- Svařování plastů-Ohybová 

zkouška 

- Svařování plastů-Zkouška 

loupací-stlačovací 

- Svařování plastů-

Makroskopická zkouška 

- Svařování plastů-Řízení 

kvality-protokol o svaru 

- Svařování kovů metodou 

111-zařízení 

- Svařování kovů metodou 

135-zařízení 

- Svařování kovů metodou 

141-zařízení 

- Svařování kovů metodou 

311-zařízení 

- Svařování kovů-Zkouška 

rozlomením 

 

Formát MP4, DVD nosič 
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- Svařování kovů-Vizuální 

zkouška  

- Svařování kovů metodou 

111-technologie 

- Svařování kovů metodou 

135-technologie 

- Svařování kovů metodou 

141-technologie 

- Svařování kovů metodou 

311-technologie 

- Svařování kovů-Zkouška 

makrostruktury 

- Svařování kovů-Zkouška 

penetrační 

 

14 aplikace e-learningová 

aplikace 

Virtuální e-learningová aplikace 

na platformě ITRIVIO. Obsahuje 6 

výukových programů, na 

svařování plastů (2 programy) a 

svařování kovů (4 programy). 

Interaktivní aplikace obsahující 

sekvence filmů a animací 

k jednotlivým tématům, testový 

modul a výukové texty vč. 

obrázků, grafů a tabulek. 

Vstup přes internet z www 

stránek příjemce 

Vstupní údaje: 

e-mail: vyuka@azweld.cz 

heslo: bylo vygenerováno 

systémem a zasláno na 

uvedený e-mail 

 

http://www.azweld.cz/projekt-eu/projekt-evropsky-svarec.htm
http://www.azweld.cz/projekt-eu/projekt-evropsky-svarec.htm
mailto:vyuka@azweld.cz

